



Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2020 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС								Примечание		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче Амортизация		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
									План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
<b>А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов</b>																			
1	<b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров</b>																			
2	<b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>						0,00	0,00	16 761,81	20 798,68	4 246,81	3 228,04	12 515,00	17 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	4 868,80	3 241,94	1 783,80	156,94	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	1 884,90	2 929,12	1 884,90	2 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	578,11	141,99	578,11	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	9 430,00	14 485,64	0,00	0,00	9 430,00	14 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ООО "Завьялово Энерго"</b>																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	4 868,80	3 241,94	1 783,80	156,94	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.1.1	Установка приборов учета с дистанционной передачей данных на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства ООО "Завьялово Энерго" с потребителями	Январь 2020	Декабрь 2020	0/0/801	0/0/182	МВА/км/шт		4 868,80	3 241,94	1 783,80	156,94	3 085,00	3 085,00					
×	1.1.2	Техпереворужение приборов учета для дистанционной передачи данных на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства ООО "Завьялово Энерго" с потребителями	Январь 2020	Декабрь 2020	0/0/994	0/0/0	МВА/км/шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Добавить</b>																			
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	1 884,90	2 929,12	1 884,90	2 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.2.1	Реконструкция линий электропередач в целях осуществления технологического присоединения	Январь 2020	Декабрь 2020	0/1,68/0	0/0,48/0	МВА/км/шт		1 274,12	2 653,05	1 274,12	2 653,05							
×	1.2.2	Реконструкция ТП (КТП) в целях осуществления технологического присоединения	Январь 2020	Декабрь 2020	1,25/0/5	0,25/0/1	МВА/км/шт		610,78	276,07	610,78	276,07							
<b>Добавить</b>																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	578,11	141,99	578,11	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.3.1	Приобретение приборов, оборудования и программного обеспечения	Январь 2020	Декабрь 2020	0/0/7	0/0/2	МВА/км/шт		578,11	141,99	578,11	141,99							
<b>Добавить</b>																			
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	9 430,00	14 485,64	0,00	0,00	9 430,00	14 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
×	1.4.1	Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение	Январь 2020	Декабрь 2020	2,0/14,25/5	0,4/2,85/1	МВА/км/шт		7 027,69	13 846,27	0,00	0,00	7 027,69	13 846,27					
×	1.4.2	Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение	Январь 2020	Декабрь 2020	0,8/2,72/5	0,16/0,62/1	МВА/км/шт		2 402,31	639,37	0,00	0,00	2 402,31	639,37					

Добавить

Скрыть примечания

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

\*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

\*\*\* К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\* и \*\*\*